

Vorlage der Verwaltung

Beratungsfolge:	Sitzungsdatum	Zuständigkeit
Rat	23.02.2023	Entscheidung

**Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen im Gebiet der Gemeinde Ruppichteroth;
hier: Neufestsetzung der Reihenfolge und der Ausbauezeitpunkte zum Ausbau**

Sachverhalt:

Der Rat der Gemeinde hat in seiner Sitzung am 14.5.2020 folgende Reihenfolge für den Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen in der Gemeinde beschlossen:

- Bröleck
- Schönenberg, Abzweig Hänscheid
- Schönenberg-Ort
- Hatterscheid
- Hänscheid
- Schreckenber
- Winterscheid-Weiher
- Winterscheid-Kirche

Der Ausbaubeschluss betrifft jeweils beide Fahrrichtungen. Zeitlich war geplant, den Ausbau in den Jahren 2022 und 2023 vorzunehmen.

Die Haltestellen Winterscheid-Weiher und Winterscheid-Kirche sollten aus Kostengründen und wegen einer einheitlichen Gewährleistung im Zusammenhang mit der Hauptstraße in Winterscheid ausgebaut werden. Da zum Zeitpunkt der Beschlussfassung im Mai 2020 noch offen war, wann mit dem Straßenausbau begonnen werden kann, wurden die beiden Haltestellenbereiche dem Ende der Prioritätenliste zugeordnet. Die Baumaßnahmen in Winterscheid wurden im Frühjahr 2022 begonnen. Auftragsbestandteil sind auch die Bushaltestellen in der Ortslage Winterscheid.

Über die Vergabe des Auftrages zum Ausbau der Haltestellen in Schreckenber soll im nichtöffentlichen Teil der Sitzung des Rates am 23.02.2023 entschieden werden. Es macht aus wirtschaftlichen Gründen Sinn, die dortigen Haltestellen im Zusammenhang parallel zu den Ausbaumaßnahmen an der Hauptstraße oder im unmittelbaren Anschluss an diese Maßnahmen herzustellen (siehe Vorlage Nr. V/WP15/0187 zum nichtöffentlichen Teil der Sitzung).

Während zum Zeitpunkt der Antragstellung für die Gewährung einer Zuwendung nach dem Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNVG) noch von Herstellungskosten in Höhe von rd. 838.000 € ausgegangen wurde, ergab die am 6.2.2023 unter Berücksichtigung der Kostenentwicklung angepasste neue Kostenberechnung zu erwartende Gesamtkosten von rd. 1.415.000 €. Darin enthalten sind auch Ausbauekosten für die Haltestellen an der

Abzweigung nach Hänscheid in Schönenberg.

Diese Kostenangaben stehen unter dem Vorbehalt der landschaftsschutzrechtlichen Eingriffsbewertung, die derzeit erstellt, jedoch erst im 2. Quartal vorliegen wird.

Der Bewilligungsbescheid für die beantragte Zuwendung liegt noch nicht vor. Allerdings hat die zuständige Bewilligungsbehörde, der Zweckverband Nahverkehr Rheinland, für alle Haltestellen dem zuwendungsunschädlichen vorzeitigen Maßnahmenbeginn zugestimmt. Aus diesem Grund sind die im Sommer 2022 nach Angaben des Ingenieurbüros schon baureifen Maßnahmen in Schreckenber, Hatterscheid und Bröleck beschränkt ausgeschrieben worden.

Das Ausschreibungsergebnis für Bröleck lag um 74,43 v.H., das für Hatterscheid um 142,32 v.H. über der am 5.6.2022 aktualisierten Kostenberechnung. Für Schreckenber betrug die Kostensteigerung gegenüber der aktualisierten Kostenberechnung 40,7 v.H.. Auch für die noch nicht ausgeschrieben Baumaßnahmen an den Haltestellen Schönenberg-Abzweig Hänscheid, Schönenberg-Ort und Hänscheid wird mit einer deutlichen Überschreitung der bisher einkalkulierten Mittel gerechnet.

Die immensen Kostensteigerungen, von denen übrigens die Haltestellenbereiche in Winterscheid noch nicht so stark betroffen waren, schränken die haushälterischen Handlungsmöglichkeiten der Gemeinde weiter ein. Aus Sicht der Verwaltung ist eine mit der Haushaltssituation vereinbare Neufestlegung der Ausbauprioritäten bzw. eine zeitliche Streckung zwingend notwendig. Die Durchführung der Maßnahmen soll nun wie folgt in den Jahren 2023 bis 2026 erfolgen:

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
Winterscheid, Weiher u. Kirche	86.640 €			
Schreckenber	273.760 €			
Kosten insgesamt	360.400 €			
Bröleck		191.910 €		
Hänscheid		158.100 €		
Kosten insgesamt		350.010 €		
Hatterscheid			132.830 €	
Schönenberg- Ort			302.020 €	
Kosten insgesamt			434.850 €	
Schönenberg- Abzweig Hänscheid				269.900 €

Rund 83 v.H. bzw. 1.174.583 € der vorläufig veranschlagten Gesamtkosten in Höhe von 1.415.160 € werden nach den Förderkriterien als zuwendungsfähig angesehen. Bei einem Fördersatz von 90 v.H. werden Zuwendungen in Höhe von 1.057.125 € erwartet. Es verbleibt ein Eigenanteil in Höhe von 358.035 €. **Ich weise aber ausdrücklich darauf hin, dass die tatsächliche Preisentwicklung derzeit nicht einschätzbar ist.**

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Gemeinde beschließt, die Reihenfolge und die Ausbaupunkte zum Ausbau barrierefreier Bushaltestellen den haushälterischen Möglichkeiten der Gemeinde anzupassen und in Abänderung des Beschlusses vom 14.5.2020 nunmehr wie folgt festzulegen:

Bezeichnung	Geplantes Herstellungsjahr
Winterscheid-Weiher	2023
Winterscheid-Kirche	2023
Schreckenber	2023
Bröleck	2024
Hänscheid	2024
Hatterscheid	2025
Schönenberg-Ort	2025
Schönenberg, Abzweig Hänscheid	2026

Ruppicheroth, den 14.02.2023
Der Bürgermeister