

Erschließung Schönenberg St.-Vinzenz-Straße

Ermittlung der Herstellungskosten Variante 2



Stand: 08.12.2021

Anlage 4

Baukosten

Kanalbau	278.000,00 €
Straßenbau	208.000,00 €
Beleuchtung	15.000,00 €

Summe Baukosten 501.000,00 €

Planungskosten

Vermessung	5.500,00 €	
Ingenieurleistungen	83.000,00 €	
Baugrunduntersuchung		Angabe AG
Beweissicherung (soweit erforderlich)		Angabe AG
Städtebauliche Planung		Angabe AG

Summe Planungskosten 88.500,00 €

Sonstige Kosten

Grunderwerbskosten		Angabe AG
Beweissicherung		Angabe AG
Kosten für Infrastrukturausgleich		Angabe AG
Ökologischer Ausgleich		Angabe AG

Summe sonstige Kosten - €

Gesamtherstellungskosten 589.500,00 €